

**Организационно-методические мероприятия по сопровождению Проекта  
«Школа Минпросвещения России» ГБОУ школа №152  
Красногвардейского района**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
<b>1. Организационно-управленческое сопровождение</b>				
1.1.	Разработка дорожной карты ГБОУ школа №152 по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.09.2023	Администрация ГБОУ школа №152	Определение вектора в деятельности ГБОУ школа №152 по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в ГБОУ школа №152	До 01.09.2023	Администрация ГБОУ школа №152	Распорядительные документы
1.3	Назначение ответственных за реализацию мероприятий «дорожной карты» и администраторов (координаторов) ФГИС «Моя школа»	До 01.09.2023 г	Директор	Приказ о назначении ответственных лиц
1.4	Подключение ГБОУ школа №152 к ЕСИА и присоединение педагогических работников к учетной записи ОО на ЕСИА	сентябрь-октябрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Учетные записи, результаты мониторинга - не менее 100%
1.5	Подключение (регистрация) педагогических работников к ФГИС «Моя школа»	октябрь-ноябрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Учетные записи, результаты мониторинга - не менее 90%
1.6	Присоединение профилей педагогических работников ГБОУ школа №152 к профилю в ФГИС «Моя школа»	ноябрь – декабрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Учетные записи, результаты мониторинга - не менее 90%
1.7	Регистрация ГБОУ школа №152 (активация) на платформе «Сферум»	2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Учетная запись

1.8	Создание в ГБОУ школа №152 классов, прикрепление к классам профилей классных руководителей и учителей-предметников	сентябрь-октябрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Прикрепление к классам профилей классных руководителей и учителей-предметников
1.9.	Регистрация (активация) учеников и родителей (законных/представителей) обучающихся на Платформе «Сферум»	сентябрь-октябрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Учетные записи
1.10	Создание для каждого класса чата учеников и чата родителей на Платформе «Сферум»	сентябрь-октябрь 2023	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Чаты
1.11	Обеспечение активности работы ученических и родительских чатов на Платформе «Сферум»	постоянно	Администрация и педагогический состав ГБОУ школа №152	Мониторинг активности
1.12	Подключение обучающихся и их родителей к ФГИС «Моя школа»	1-ое полугодие 2024 года	заместитель директора по УВР, Корнев С.В.	Подключенные учетные записи
1.13	Актуализация школьных нормативно-правовых актов по использованию электронных журналов в образовательной деятельности	по необходимости	Администрация состав ГБОУ школа №152	Актуальные нормативно-правовые акты
<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>				
2.1	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива	1 раз в квартал	Администрация ГБОУ школа №152	1. Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект
2.2	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики ГБОУ школа №152 организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2023 г.	Администрация ГБОУ школа №152	Определение заданного уровня «Школы Минпросвещения России»
2.3	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта	Август 2023-сентябрь 2024 г.	заместитель директора по УВР, Рычагова Е.А.	Повышение профессиональной компетенции педагогов

	«Школа Минпросвещения России»			
2.4	Участие ГБОУ школа №152 в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийских, городских и районных профессиональных конкурсах	По графику	Администрация и педагогический состав ГБОУ школа №152	Участие в ключевых мероприятиях проекта
2.5	Участие в семинарах федерального, регионального, районного уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация ГБОУ школа №152	Повышение уровня компетенции управленческой команды Администрации ГБОУ школа №152
2.6	Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	В течение года	Администрация и педагогические работники ГБОУ школа №152	Повышение управленческих компетенций, скорректированная программа развития ГБОУ школа №152
<b>3. Информационное сопровождение</b>				
3.1	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте ГБОУ школа №152	август 2023 г.	лаборант, Гаврилов С.Ю.	Информирование общественности о проекте
3.2	Размещение методических материалов, успешных практик на официальном сайте ГБОУ школа №152 в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	лаборант, Гаврилов С.Ю.	Обмен опытом, расширение компетенций
3.3	Участие в Сферум-канале для координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором	В течение года	Администрация ГБОУ школа №152	Своевременное информирование и получение установок в чате Сферум-канала
3.4	Информирование о вебинарах, организация подключения к вебинарам для педагогов, обучающихся и их родителей по подключению к использованию Платформы «Сферум»	Постоянно	Администрация и педагогический состав ГБОУ школа №152	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения

				ия России»
3.5	Информирование о вебинарах, организация подключения к вебинарам для педагогов, обучающихся и их родителей по подключению к использованию сервисов ФГИС «Моя школа»	Постоянно	Администрация и педагогический состав ГБОУ школа №152	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности
3.6	Формирование и рассылка методических и/или инструктивных материалов для обучающихся и их родителей по использованию сервисов ФГИС «Моя школа», Платформы «Сферум»	Постоянно	Администрация и педагогический состав ГБОУ школа №152	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности
4. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
4.1	Мониторинг показателей апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	1 раз в квартал	Администрация ГБОУ школа №152	Повышение качества реализации проекта
4.2	Анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь	Администрация ГБОУ школа №152	Своевременное принятие управленческих решений